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PAU 01 - COMERCIAL DE PONENT 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

PAU 02 - RICARD VIVES 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

PAU 03 - RAMON ARRUFAT 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO     
inici 

Edificació HPO  
finalització 

1 2 4 6     

 

PAU 04- MARIA LOIS LOPEZ I 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 2     

 

PAU 05- MARIA LOIS LOPEZ II 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

PAU 06- JOAN MARAGALL  

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     
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PAU 07- AV. DE LES GARRIGUES 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

3 6 8 10     

 

PAU 08 - ONZE DE SETEMBRE 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

3 6 8 10     

 

PAU 09- VIA AURÈLIA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

PAU 10 - VILA DE TOLUGES 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

3 6 8 10 12 13 

 

PAU 11 - POETA CARLES MAS 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

4 8 10 12     

 

PAU 12- CARRERADA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

3 6 8 10     
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PAU 13- FRANCESC MACIÀ 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

4 8 10 12 14 15 

 

PAU 14- CANAL D'URGELL I 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

1 2 4 6     

 

PAU 15- CANAL D'URGELL II 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

PMU 01 - FARINERA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

6 12 14 16 18 19 

 

PMU 02 -AV. DE LES GARRIGUES 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

5 10 12 14 16 17 

 

PMU 03 - SERRETA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

6 12 14 16 18 19 
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PMU 04 -MAGÍ MORERA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8 10 11 

 

PMU 05 - FÀBRICA BARDIA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

3 6 8 10 12 13 

 

PMU 06 - CARRERADA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

4 8 10 12 14 15 

 

PMU 07 - MOLÍ D'OLI 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

5 10 12 14 16 17 

 

PMU 08 -BÒBILA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8 10 11 

 

PMU 09 - CASTELL ALT 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

5 10 12 14     
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PMU 10 - MASIA LES GARRIGUES 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

Edificació HPO               
inici 

Edificació HPO  
finalització 

2 4 6 8     

 

SUD R01 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

4 8 10 12 

 

SUD R02 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

3 6 8 10 

 

SUD R03 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

2 4 6 8 

 

SUD I02 CASTELLOTS 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

4 8 10 12 

 

SUD I03 VACA ROJA 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

3 6 8 10 
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SUD I04 GENERAL D'OLIS 

BIENI 

TERMINIS EN ANYS 

Formulació 
planejament 

Tramitació 
planejament 

Execució 
planejament 

1 2 4 6 

 


